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1. [bookmark: _Toc277853602]
Календарный план-график работ по проекту

	Код работы/
процесса
	Название работы
	Длительность, дни
	Дата начала работ
	Дата окончания работ (контрольная точка)
	Документ, подтверждающий выполнение работы
	ФИО ответственного исполнителя

	код
	тип
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	Организация и проведение фестиваля  проектных идей 
	87
	06.03.2017 
	04.07.2017
	-
	Таранова В.К.

	1.1
	Р
	Разработка  и утверждение Положения о фестивале  проектных идей (выполнено)
	25
	06.03.2017 
	07.04.2017 
	Положение о фестивале проектных идей
	Альяных О.И.

	1.2
	Р
	Направление Положения в муниципальные учреждения округа и оказание методической помощи в подготовке проектных идей для участия в фестивале проектных идей  (выполнено)
	20
	20.03.2017 
	14.04.2017 
	Информационное письмо  
	Альяных О.И.

	1.3
	
	Проведение фестиваля  проектных идей
	67
	03.04.2017
	04.07.2017
	-
	Жирякова С.Н.

	1.3.1
	Р
	Предоставление заявок муниципальными учреждениями на участие в фестивале проектных идей (выполнено)
	8
	03.04.2017 
	12.04.2017 
	Сводный реестр заявок
	Альяных О.И.

	1.3.2
	Р
	Организация предварительной защиты  проектов  муниципальными учреждениями (выполнено)
	10
	17.04.2017
	28.04.2017
	Информационное письмо
	Таранова В.К.

	1.3.3
	Р
	Приглашение  руководителей предприятий, организаций, представителей бизнес-сообщества  к  участию в фестивале проектных идей (выполнено)
	7
	13.06.2017 
	21.06.2017
	Информационное письмо
	Таранова В.К.

	1.3.4
	Р
	Подготовка и проведение фестиваля  проектных идей  (выполнено)
	15
	13.06.2017
	04.07.2017
	Информационное письмо,фотоматериал
	Жирякова С.Н.

	2.
	
	Привлечение хозяйствующих субъектов к поддержке реализации проектных идей муниципальных учреждений
	70
	19.06.2017
	22.09.2017
	-
	Жирякова С.Н.

	2.1
	Р
	Привлечение хозяйствующихсубъектовв сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, систем жизнеобеспечения для участия в фестивале проектных идей,мониторинг оказываемой хозяйствующими субъектамиподдержки при реализации мини-проектов
	

70
	19.06.2017
	22.09.2017
	Информационное письмо
	Котенев А.М

	2.2
	Р
	Привлечение представителей бизнес-сообщества в сфере торговлидля участия в фестивале проектных идей, мониторинг оказываемой хозяйствующими субъектами поддержки при реализации мини-проектов
	70
	19.06.2017
	22.09.2017
	Информационное письмо
	Гладких М.В.

	2.3
	Р
	Привлечение представителей бизнес-сообществадля участия в фестивале проектных идей,мониторинг оказываемой хозяйствующими субъектамиподдержки при реализации мини-проектов
	70
	19.06.2017
	22.09.2017
	Информационное письмо
	Сотник Л.А.

	2.4
	Р
	Привлечение представителей в сфере агропромышленного комплекса для участия в фестивале проектных идей, мониторинг оказываемой хозяйствующими субъектами поддержки при реализации мини-проектов
	70
	19.06.2017
	22.09.2017
	Информационное письмо
	Богатырев В.М.

	3.
	Р
	Организация заключения соглашений между предприятиями, организациями, представителями бизнес-сообщества и муниципальными  учреждениями о поддержке проектных идей
	17
	19.06.2017
	12.07.2017
	Соглашения
	Жирякова С.Н.

	4.
	Р
	Реализация муниципальными учреждениями мини-проектов, получивших поддержку бизнес-сообщества на фестивале  проектных идей
	59
	04.07.2017 
	22.09.2017 
	Информационные письма, фотоматериал
	Муниципальные учреждения

	5.
	Р
	Организация и проведение торжественных мероприятий об итогах реализации мини-проектов с приглашением представителей бизнес-сообщества, оказавших поддержку при реализации проектных идей
	40
	25.09.2017 
	20.11.2017 
	Информационные письма, фотоматериал
	Муниципальные учреждения

	6.
	
	Информационное сопровождение реализации проекта в СМИ 
	125
	19.06.2017 
	08.12.2017 
	-
	Никулов А.С.

	6.1
	П
	Разработка медиа-плана по информационному сопровождению реализации проектов в СМИ, в том числе реализации проектных идей с участием предприятий, организаций, бизнес-сообщества Губкинского городского округа 
	23
	19.06.2017
	19.07.2017
	Медиа-план
	Альяных О.И.

	6.2
	
	Реализация медиа-плана по информационному сопровождению хода реализации проекта в СМИ
	115
	03.07.2017
	08.12.2017
	-
	-

	6.2.1
	П
	Подготовка информации о ходе реализации проекта для размещения в СМИ 
	105
	03.07.2017
	24.11.2017
	Информационная справка
	Альяных О.И.

	6.2.2
	П
	Создание на сайте администрации Губкинского городского округа раздела «Сделаем вместе плюс»
	5
	03.07.2017
	07.07.2017
	Скриншот страницы сайта
	Никулов А.С.

	6.2.3
	П
	Размещение информации о ходе реализации проекта на официальном сайте администрации Губкинского городского округа, публикации в газетах, на местном телевидении
	115
	03.07.2017
	08.12.2017
	Материалы в СМИ (копии публикаций, скриншоты электронных газет,  скриншоты страниц сайта)
	Никулов А.С.

	7.
	
	Организация проведения  грантового конкурса  компании  «Металлоинвест» «Сделаем вместе!»
	190
	20.03.2017 
	08.12.2017 
	-
	Замула А.Н.

	7.1
	Р
	Представление заявок  для участия в конкурсе  «Сделаем вместе!» (выполнено)
	12
	20.03.2017 
	05.04.2017 
	Сводный реестр заявок
	Богданова О.Л.

	7.2
	Р
	Организация оценки заявок экспертными группами (выполнено)
	23
	03.04.2017 
	20.04.2017 
	Сводный  рейтингзаявок 
	Богданова О.Л.

	7.3
	Р
	Определение проектов –победителей  конкурса  «Сделаем вместе!» (выполнено)
	24
	24.04.2017 
	31.05.2017 
	Протокол 
	Замула А.Н.

	7.4
	Р
	Заключение договоров  и перечисление грантовых средств  победителям конкурса
	20
	01.06.2017 
	30.06.2017 
	Информационное письмо
	Замула А.Н.

	8.
	
	Контроль реализации  проектных идей, ставших победителями и получивших поддержкукомпании  грантового конкурса«Металлоинвест» «Сделаем вместе!»
	131
	01.06.2017 
	30.11.2017 
	-
	Замула А.Н.

	8.1
	
	Реализация  проектной идеи «Создание STEM– центра для девочек»
	128
	01.06.2017 
	27.11.2017 
	-
	Гончарова С.В.

	8.1.1
	Р
	Приобретение необходимого оборудования для реализации проекта (цифровой лаборатории, ноутбука, расходных материалов)
	57
	01.06.2017
	18.08.2017
	Товарные накладные
	

	8.1.2
	Р
	Организация работы  недельного  летнего лагеря  с погружением в точные науки
	13
	15.07.2017
	01.08.2017
	Приказ об организации работы лагеря,  фотоматериал
	

	8.1.3
	Р
	Проведение дистанционных олимпиад по 4 предметам
	18
	01.11.2017
	24.11.2017
	Информационное письмо
	

	8.1.4
	Р
	Проведение занятий с девочками, анализ проведенной работы по реализации проектной идеи
	60
	05.09.2017
	27.11.2017
	Информационное письмо, фотоматериал
	

	8.2
	
	Реализация  проектной идеи«Создание открытой учебно-развивающей площадки «В созвучии с природой, в согласии с собой»
	122
	01.06.2017 
	17.11.2017 
	-
	Савченко Г.А.














	8.2.1
	Р
	Приобретение, монтаж и оснащение стационарной площадки для проведения  урочных и внеурочных занятий на улице(беседка, скамейки и столы для занятий,  садовые скамейки)
	41
	01.06.2017
	30.07.2017
	Товарные накладные
	

	8.2.2
	Р
	Декоративно-художественное оформление  территории
	30
	10.07.2017
	18.08.2017
	Информационное письмо, фотоматериал
	

	8.2.3
	Р
	Проведение урочных и внеурочных  занятий  на  открытой образовательной  площадке,анализ проведенной работы по реализации проектной идеи
	121
	04.06.2017
	17.11.2017
	Информационное письмо, фотоматериал
	

	8.3
	
	Реализация  проектной идеи«Вовлечение  учащихся 6,11 классов МБОУ «СОШ №11» в экологическую деятельность на родниках реки Осколец через создание «Бригады экологического движения (БЭД») (БЭД – за чистые истоки!)»
	131
	01.06.2017 
	30.11.2017 
	-
	Искренева В.М.

	8.3.1
	Р
	Приобретение необходимого оборудования(газонокосилка, триммер, садовый инвентарь, фотоаппарат, видеокамера)
	35
	01.06.2017
	21.07.2017
	Товарные накладные
	

	8.3.2
	Р
	Проведение экологических десантов (не менее 3) - расчистка территории 2-х родников силами БЭД 
	57
	16.07.2017
	30.09.2017
	Информационное письмо, фотоматериал
	

	8.3.3
	Р
	Создание  видеоролика  «У чистого истока», анализ проведенной работы по реализации проектной идеи
	54
	18.09.2017
	30.11.2017
	Информационное письмо, видеоролик
	

	8.4
	
	Реализация  проектной идеи«Создание спортивной игровой площадки в селе Вислая Дубрава» («Отдыхаем всем селом»)
	87
	01.06.2017 
	29.09.2017 
	-
	Акопян А.С.

	8.4.1
	Р
	Приобретение  и установка оборудования  на  спортивной  игровой площадке (уличная шведская стенка, бревно гимнастическое, столик с теневым навесом, детская карусель, уличный спортивный комплекс)
	61
	01.06.2017
	28.08.2017
	Товарные накладные, фотоматериал
	

	8.4.2
	Р
	Торжественное открытие  спортивной игровой площадки
	7
	28.08.2017
	05.09.2017
	Информационное письмо, фотоматериал
	

	8.4.3
	Р
	Проведение  тематической недели «Отдыхаем всем селом» на спортивной игровой площадке
	10
	18.09.2017
	29.09.2017
	Информационное письмо, фотоматериал
	

	8.5
	
	Реализация  проектной идеи«Создание литературной студии «Творчество юных» на базе подросткового клуба по месту жительства «Товарищ»
	127
	01.06.2017 
	24.11.2017 
	-
	Потапова М.Н.



	8.5.1
	Р
	Проведение ремонта  подросткового клуба по месту жительства «Товарищ»
	45
	01.06.2017
	02.08.2017
	Товарные накладные, фотоматериал
	

	8.5.2
	Р
	Проведение не менее 4 литературных  встреч, мероприятий различной тематики
	41
	14.08.2017
	09.10.2017
	Информационное письмо, фотоматериал
	

	8.5.3
	Р
	Постановка пьесы собственного сочинения  «Школьные годы чудесные»
	21
	02.10.2017
	30.10.2017
	Информационное письмо, фотоматериал
	

	8.5.4
	Р
	Презентация сборника  стихов юных авторов «Мир юной души»,анализ проведенной работы по реализации проектной идеи
	18
	01.11.2017
	24.11.2017
	Информационное письмо
	

	8.6
	
	Реализация  проектной идеи«МБУДО «ДЮСШ №3»  «От ворот до ворот будем бегать круглый год»
	
	01.06.2017 
	31.08.2017 
	-
	Потешкин А.П.

	8.6.1
	Р
	Приобретение спортивногоинвентаря (футбольные мячи)
	44
	01.06.2017
	01.08.2017
	Товарные накладные
	

	8.6.2
	Р
	Селекционная работа тренеров-преподавателей по футболу в пришкольных летних оздоровительных лагерях, проведение мастер-классов,анализ проведенной работы по реализации проектной идеи
	52
	05.06.2017
	15.08.2017
	Информационное письмо, фотоматериал
	

	8.6.3
	Р
	Проведение спартакиады по футболу «От ворот до ворот будем бегать круглый год!» среди команд школьников по двум возрастным группам (2-3 классы, 4-5 классы.)
	61
	13.06.2017
	31.08.2017
	Информационное письмо, фотоматериал
	

	8.7
	
	Реализация  проектной идеи«Обучение детей младшего школьного возраста фигурному катанию и игре в хоккей совместно с родителями («Вместе на льду»)»
	131
	01.06.2017 
	30.11.2017 
	-
	Чернова М.Г.




	8.7.1
	Р
	Приобретение  спортивного инвентарядля занятий  хоккеем и фигурным катанием(коньки фигурные  и хоккейные)
	42
	01.06.2017
	28.07.2017
	Товарные накладные
	

	8.7.2
	Р
	Проведение не менее 20 занятий  по хоккею и фигурному катанию  в соответствии  с  расписанием, анализ проведенной работы по реализации проектной идеи
	64
	04.09.2017
	30.11.2017
	Информационное письмо, фотоматериал
	

	8.7.3
	Р
	Проведение показательных выступлений  юных фигуристов и родителей «Прекрасные снежинки»  (в парах – родители и дети)
	6
	20.10.2017
	27.10.2017
	Информационное письмо, фотоматериал
	

	8.8
	
	Реализация  проектной идеи«Оборудование молодежной коворкинг-студии «Школа общения»
	131
	01.06.2017 
	30.11.2017 
	-
	Коротеева Л.И.

	8.8.1
	Р
	Приобретение  лакокрасочного   материала  и оборудования для покраски стен отделки помещения  коворкинг-зоны
	42
	01.06.2017
	28.07.2017
	Товарные накладные 
	

	8.8.2
	Р
	Проведение работ  по реконструкции и дизайну помещения коворкинг-зоны
	60
	03.07.2017
	22.09.2017
	Информационное письмо, фотоматериал
	

	8.8.3
	Р
	Монтаж оборудования коворкинг-зоны
	20
	25.09.2017
	20.10.2017
	Информационное письмо, фотоматериал
	

	8.8.4
	Р
	Торжественное открытие  коворкинг-студии
	29
	23.10.2017
	30.11.2017
	Фотоматериал,  материалы в СМИ
	

	8.9
	
	Реализация проектной идеи «Журналистика как стиль жизни подростков»
	121
	01.06.2017
	20.11.2017
	-
	Бабина А.А.
(по согласованию)

	8.9.1
	Р
	Приобретение оборудования для организации видеосъемок  и программы монтажа видео
	41
	01.06.2017
	31.07.2017
	Товарные накладные
	

	8.9.2
	Р
	Создание и организация работы открытого образовательного  пространства (Интернет-площадки)
	54
	15.08.20017
	30.10.2017
	Скриншот  страницы  сайта
	

	8.9.3
	Р
	Подготовка и презентация   сборника «Мой Губкин: взгляд подростка»
	46
	15.09.2017
	20.11.2017
	Информационное письмо,
фотоматериал
	

	8.10
	
	Реализация проектной идеи «Детская игровая площадка «Хуторок»
	118
	15.06.2017
	28.11.2017
	-
	Толмачева Ж.Б.  (по согласованию)

	8.10.1
	Р
	Приобретение материалов для изготовления деталей конструкций  и малых архитектурных форм
	55
	15.06.2017
	31.08.2017
	Товарные накладные
	

	8.10.2
	Р
	Монтаж и установка конструкций  и ограждений  детской  площадки
	16
	01.09.2017
	25.09.2017
	Информационное письмо, фотоматериал
	

	8.10.3
	Р
	Благоустройство и озеленение  детской площадки и прилегающей территории
	77
	15.06.2017
	30.09.2017
	Информационное письмо, фотоматериал
	

	8.10.4
	Р
	Проведение не менее 2 спортивных мероприятий для детей на детской игровой площадке  
	37
	06.10.2017
	28.11.2017
	Информационное письмо, фотоматериал
	

	8.11
	
	Реализация проектной идеи «Шахматный клуб «Шах  и мат»
	129
	01.06.2017
	30.11.2017
	-
	Савельева Н.Б.

	8.11.1
	Р
	Приобретение  методической литературы и  спортивного инвентаря для реализации проекта (шахматы, шахматные часы, столы)
	41
	01.06.2017
	31.07.2017
	Товарные накладные, фотоматериал
	

	8.11.2
	Р
	Подготовка и проведение торжественного мероприятия, посвященного открытию  клуба «Шах и мат»
	15
	25.08.2017
	15.09.2017
	Информационное письмо, фотоматериал
	

	8.11.3
	Р
	Подготовка и проведение шахматных турниров в группах, школьного шахматного турнира, турнира с родителями
	62
	05.09.2017
	23.11.2017
	Информационное письмо, фотоматериал
	

	8.12
	
	Реализация проектной идеи «Создание открытой интерактивной   площадки средствами  школьного музея «Здесь оживают лики поколений»
	129
	01.06.2017
	30.11.2017
	-
	Аршинова Е.Г.

	8.12.1
	Р
	Приобретение оборудования  для реализации проекта (информационный киоск, наклонный стол)
	53
	01.06.2017
	16.07.2017
	Товарные накладные, фотоматериал
	

	8.12.2
	Р
	Разработка дизайна  и системы навигации по виртуальным музейным экспозициям
	20
	21.08.2017
	18.09.2017
	Скриншот страницы сайта
	

	8.12.3
	Р
	Подготовка материала и проведение  виртуальных экскурсий
	10
	15.09.2017
	29.09.2017
	Информационное письмо, фотоматериал
	

	8.12.4
	Р
	Подготовка и проведение  интерактивных музейных уроков
	14
	01.10.2017
	20.10.2017
	Информационное письмо, фотоматериал
	

	8.13
	
	Реализация проектной идеи «Раннее приобщение детей старшего  дошкольного  возраста к игре в шахматы «Шахматная страна»
	129
	01.06.2017
	30.11.2017
	-
	Злобина О.Н.

	8.13.1
	Р
	Приобретение  методической литературы и  спортивного инвентаря для реализации проекта (шахматы, наглядный материал)
	35
	01.06.2017
	21.07.2017
	Товарные накладные
	

	8.13.2
	Р
	Организация и проведение  4 мероприятий  с детьми по шахматам 
	59
	04.09.2017
	24.11.2017
	Информационное письмо, фотоматериал
	

	8.13.3
	Р
	Проведение 3 совместных мероприятий с родителями, анализ проведенной работы по реализации проектной идеи
	53
	18.09.2017
	30.11.2017
	Информационное письмо, фотоматериал
	

	9
	Р
	Подготовка и проведение торжественного мероприятия, посвященного закрытию проекта
	19
	20.11.2017 
	15.12.2017 
	Информационное письмо, фотоматериал
	Таранова В.К.

	И т о г о:
	205
	06.03.2017
	15.12.2017
	



2. 
Бюджет проекта

	Код работы/
процесса
	Название работы
	Сумма, тыс. руб.
	Бюджетные источники финансирования
	Внебюджетные источники финансирования

	
	
	
	федераль-ный бюджет
	област-
ной бюджет
	бюджет городского округа
	средства хоз.
субъекта
	заемные средства
	прочие1

	код
	тип
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	Организация и проведение фестиваля  проектных идей 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	
	Привлечение хозяйствующих субъектов к поддержке реализации проектных идей муниципальных учреждений
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Р
	Организация заключения соглашений между предприятиями, организациями, представителями бизнес-сообщества и муниципальными  учреждениями о поддержке проектных идей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Р
	Реализация муниципальными учреждениями мини-проектов, получивших поддержку бизнес-сообщества на фестивале  проектных идей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Р
	Организация и проведение торжественных мероприятий об итогах реализации мини-проектов с приглашением представителей бизнес-сообщества, оказавших поддержку при реализации проектных идей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	
	Информационное сопровождение реализации проекта в СМИ 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Р
	Проведение  грантового конкурса  компании  «Металлоинвест» «Сделаем вместе!»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	
	Контроль реализации  проектных идей, ставших победителями и получивших поддержкукомпании  грантового конкурса«Металлоинвест» «Сделаем вместе!»
	1 218,5
	-
	-
	-
	-
	-
	1 218,5

	8.1
	
	Создание STEM– центра для девочек
	109 ,4
	-
	-
	-
	-
	-
	109 ,4

	8.1.1
	Р
	Приобретение необходимого оборудования для реализации проекта(цифровой лаборатории, ноутбука, расходных материалов)
	109 ,4
	-
	-
	-
	-
	-
	109 ,4

	8.2
	
	Создание открытой учебно-развивающей площадки «В созвучии с природой, в согласии с собой»
	125,0
	-
	-
	-
	-
	-
	125,0

	8.2.1
	Р
	Приобретение, монтаж и оснащение стационарной площадки для проведения  урочных и внеурочных занятий на улице(беседка, скамейки и столы для занятий,  садовые скамейки)
	125,0
	-
	-
	-
	-
	-
	125,0

	8.3
	
	Вовлечение  учащихся 6,11 классов МБОУ «СОШ №11» в экологическую деятельность на родниках реки Осколец через создание «Бригады экологического движения (БЭД») (БЭД – за чистые истоки!»)
	75,0
	-
	-
	-
	-
	-
	75,0

	8.3.1
	Р
	Приобретение необходимого оборудования(газонокосилка, триммер, садовый инвентарь, фотоаппарат, видеокамера)
	75,0
	-
	-
	-
	-
	-
	75,0

	8.4
	
	Создание спортивной игровой площадки в селе Вислая Дубрава («Отдыхаем всем селом»)
	97,75
	-
	-
	-
	-
	-
	97,75

	8.4.1
	Р
	Приобретение  и установка оборудования  на  спортивной  игровой площадке (уличная шведская стенка, бревно гимнастическое, столик с теневым навесом, детская карусель, уличный спортивный комплекс)
	97,75
	-
	-
	-
	-
	-
	97,75

	8.5
	
	Создание литературной студии «Творчество юных» на базе подросткового клуба по месту жительства «Товарищ»
	112,5
	-
	-
	-
	-
	-
	112,5

	8.5.1
	Р
	Проведение ремонта  подросткового клуба по месту жительства «Товарищ»
	112,5
	-
	-
	-
	-
	-
	112,5

	8.6
	
	Проект МБУДО «ДЮСШ №3» «От ворот до ворот будем бегать круглый год»
	130,0
	-
	-
	-
	-
	-
	130,0

	8.6.1
	Р
	Приобретение необходимого инвентаря (футбольные мячи)
	130,0
	-
	-
	-
	-
	-
	130,0

	8.7
	
	Обучение детей младшего школьного возраста фигурному катанию и игре в хоккей совместно с родителями («Вместе на льду»)
	130,0
	-
	-
	-
	-
	-
	130,0

	8.7.1
	Р
	Приобретение  спортивногоинвентарядля занятий  хоккеем и фигурным катанием(коньки фигурные  и хоккейные)
	130,0
	-
	-
	-
	-
	-
	130,0

	8.8
	
	Оборудование молодежной коворкинг-студии «Школа общения»
	120,35
	-
	-
	-
	-
	-
	120,35

	8.8.1
	Р
	Приобретение  лакокрасочного   материала  и оборудования для покраски стен отделки помещения  коворкинг-зоны
	120,35
	-
	-
	-
	-
	-
	120,35

	8.9
	
	Реализация проектной идеи «Журналистика как стиль жизни подростков»
	50,0
	-
	-
	-
	-
	-
	50,0

	8.9.1
	Р
	Приобретение оборудования для организации видеосъемок  и программы монтажа видео
	50,0
	-
	-
	-
	-
	-
	50,0

	8.10
	
	Реализация проектной идеи «Детская игровая площадка «Хуторок»
	50,0
	-
	-
	-
	-
	-
	50,0

	8.10.1
	Р
	Приобретение материалов для изготовления деталей конструкций  и малых архитектурных форм
	50,0
	-
	-
	-
	-
	-
	50,0

	8.11
	
	Реализация проектной идеи «Шахматный клуб «Шах  и мат»
	77,3
	-
	-
	-
	-
	-
	77,3

	8.11.1
	Р
	Приобретение  методической литературы и  спортивного инвентаря для реализации проекта (шахматы, шахматные часы, столы)
	77,3
	-
	-
	-
	-
	-
	77,3

	8.12
	
	Реализация проектной идеи «Создание открытой интерактивной   площадки средствами  школьного музея «Здесь оживают лики поколений»
	94,3
	-
	-
	-
	-
	-
	94,3

	8.12.1
	Р
	Приобретение оборудования  для реализации проекта (информационный киоск, наклонный стол)
	94,3
	-
	-
	-
	-
	-
	94,3

	8.13
	
	Реализация проектной идеи «Раннее приобщение детей старшего  дошкольного  возраста к игре в шахматы «Шахматная страна»
	46,9
	-
	-
	-
	-
	-
	46,9

	8.13.1
	Р
	Приобретение  методической литературы и  спортивного инвентаря для реализации проекта (шахматы, наглядный материал)
	46,9
	-
	-
	-
	-
	-
	46,9

	9
	Р
	Подготовка и проведение торжественного мероприятия, посвященного закрытию проекта
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	1 218,5
	-
	-
	-
	-
	-
	1 218,5



1-средства грантового конкурса «Сделаем вместе»  ООО УК «Металлоинвест», ОАО «Комбинат «КМАруда»





















3. Формы участия бюджетов в реализации проекта

	Бюджетное финансирование

	Форма участия
	Размер участия бюджета, тыс. руб.

	1. 
	Федеральный 
	Областной
	Губкинского городского округа

	Прямое бюджетное финансирование 
	-
	-
	-
	-

	Дороги
	-
	-
	-
	-

	Субсидии
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО:
	-
	-
	-

	Программы государственной поддержки

	Потребность
	Финансовые вложения, тыс. руб.

	Электроэнергия
	-
	-
	-
	-

	Газоснабжение
	-
	-
	-
	-

	Водоснабжение
	-
	-
	-
	-

	Гарантии
	-
	-
	-

	Залоги
	-
	-
	-

	Прочие формы участия
	-
	-
	-

	Земельный участок: -













[bookmark: _Toc277853601]4. Риски проекта

	№ пп.
	Наименование риска проекта
	Ожидаемые последствия наступления риска
	Предупреждение наступления риска
	Действия в случае наступления риска

	
	
	
	Мероприятия
по предупреждению 
	ФИО ответственного исполнителя
	

	1
	Незначительная активность участия предприятий, организаций, представителей бизнес-сообщества в поддержке  реализации  проектных идей муниципальных учреждений
	Не достижение цели проекта
	Освещение в средствах массовой информации  положительного опыта  реализации  проектных идей муниципальных учреждений и  предприятий, организаций, представителей бизнес-сообщества
	Жирякова С.Н. 
Никулов А.С
	Анализ ситуации  с целью корректировки плана мероприятий и внесения изменений  в план проекта

	
	
	
	Привлечение хозяйствующих субъектов к поддержке реализации проектных идей муниципальных учреждений
	Жирякова С.Н. 

	

	2
	Задержка реализации  муниципальными учреждениями, заключившими соглашения  с предприятиями, организациями, представителями бизнес-сообщества,  проектных идей
	Срыв сроков проведения мероприятий
	Контроль выполнения работ в установленный срок
	Жирякова С.Н.
Таранова В.К.
	Корректировка   проектной документации

	3
	Несвоевременное перечисление денежных средств учреждениям – победителям конкурса «Сделаем вместе»
	Срыв сроков реализации проектных идей
	Контроль за своевременными денежными перечислениями 
	Замула А.Н.
	Корректировка   проектной документации

	4
	Отказ представителей бизнеса в оказании поддержки муниципальным учреждениям, после предварительного согласия
	Не достижение цели проекта
	Организация заключения соглашений между предприятиями, организациями, представителями бизнес-сообщества и муниципальными  учреждениями о поддержке проектных идей
	Жирякова С.Н.
	Анализ ситуации  с целью корректировки плана мероприятий и внесения изменений  в план проекта

	
	
	
	Мониторинг оказываемой хозяйствующими субъектами поддержки при реализации мини-проектов
	Котенев А.М.,
Сотник Л.А.,
Богатырев В.М.,
Гладких М.В.
	[bookmark: _GoBack]Анализ ситуации с целью поиска  альтернативныххозяйствующих  субъектов к поддержке  проектных идей

	5
	Сложности в заключении соглашений  междупредприятиями, организациями, представителями бизнес-сообщества и муниципальными  учреждениями о поддержке проектных идей
	Не достижение требований к результату проекта в полном объеме
	Уточнение    проблемных вопросов при  заключении соглашений с целью  детальной проработки  реализации проектных идей
	Жирякова С.Н. Котенев А.М.,
Сотник Л.А.,
Богатырев В.М.,
Гладких М.В.
	Анализ ситуации с целью поиска  альтернативных хозяйствующих  субъектов к поддержке  проектных идей




5. Команда проекта

	№ пп.
	ФИО, должность и основное место работы
	Ранг в области проектного управления
	Роль в проекте/выполняемые в проекте работы
	Основание
участия в проекте 

	1. 
	Кретов Анатолий Алексеевич, Глава администрации Губкинского городского округа
	-
	Куратор проекта
	Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 28 апреля 2017 года №223-ра

	2. 
	Жирякова Светлана Николаевна, заместитель главы администрации по социальному развитию 

	Проектный менеджер 3 класса
	Руководитель проекта
	Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 28 апреля 2017 года №223

	3. 
	Альяных Ольга Ивановна, заместитель начальника  управления образования
	Проектный менеджер 2 класса
	Администратор,
 оператор мониторинга проекта, член рабочей группы (П)
	Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 28 апреля 2017 года №223

	4. 
	Богатырев Вячеслав Михайлович, заместитель главы администрации  поагромпромышленному комплексу и развитию малых форм сельского хозяйства
	Проектный специалист 1 класса
	Член рабочей группы (Р)
	Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 23 июня 2017 года №350-ра

	5. 
	Гладких Маргарита Вениаминовна,  заместитель главы администрации по   инвестиционной политике и экономическому развитию
	Проектный специалист 3  класса
	Член рабочей группы (Р)
	Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 28 апреля 2017 года №223

	6. 
	Никулов Андрей Сергеевич, начальник управления  массовых коммуникаций и информационных технологий
	Проектный специалист 2 класса
	Член рабочей группы (П)
	Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 28 апреля 2017 года №223

	7. 
	Котенев Алексей Михайлович, заместитель главы администрации по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству,  и системам жизнеобеспечения
	Проектный менеджер 4 класса
	Член рабочей группы (Р)
	Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 28 апреля 2017 года №223

	8. 
	Сотник Людмила Анатольевна, заместитель главы администрации по инвестиционной политике и экономическому  развитию
	Проектный специалист 2 класса
	Член рабочей группы (Р)
	Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 23 июня 2017 года №350-ра

	9. 
	Таранова Валентина Константиновна, начальник управления образования 
	Проектный специалист 3 класса
	Член рабочей группы (Р)
	Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 28 апреля 2017 года №223

	10. 
	Замула Андрей Николаевич, заместитель директора по социальным вопросам АО «Лебединский ГОК» 
	-
	Ответственный за блок работ
	Распоряжение АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» от 05.07.2017 №59 

	11. 
	Богданова Оксана Леонидовна,  куратор конкурса «Сделаем вместе» в г. Губкин
	-
	Член рабочей группы (Р)
	Письмо о согласовании участия

	12. 
	Гончарова Светлана Владимировна, директор МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа» 
	-
	Член рабочей группы (Р)
	Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 23 июня 2017 года №350-ра

	13. 
	Савченко Галина Анатольевна, заместитель директора МАОУ «Лицей №5»
	-
	Член рабочей группы (Р)
	Приказ МАОУ «Лицей №5» от  21 июня 2017 года №253

	14. 
	ИскреневаВалентина Михайловна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»
	-
	Член рабочей группы (Р)
	Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 23 июня 2017 года №350-ра

	15. 
	Акопян АльвинаСамвеловна,  вожатый  МБОУ «Вислодубравсквая средняя общеобразовательная школа»
	-
	Член рабочей группы (Р)
	Приказ МБОУ «Вислодубравская средняя общеобразовательная школа» №108 от 201 июня  2017 года  №108

	16. 
	Потапова Маргарита Николаевна, педагог-организатор  подросткового клуба «Товарищ» МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества «Юный губкинец»
	-
	Член рабочей группы (Р)
	Приказ МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества «Юный губкинец» от 21 июня  2017 года  №89 

	17. 
	Потешкин Алексей Петрович, директор МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа №3» 
	-
	Член рабочей группы (Р)
	Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 23 июня 2017 года №350-ра

	18. 
	Чернова Марина Георгиевна, заместитель главного бухгалтера  МБУ «ДС «Кристалл»
	-
	Член рабочей группы (Р)
	Приказ МБУ «ДС «Кристалл» от 22 июня 2017 года №114

	19. 
	Коротеева Людмила Ивановна, заместитель директора  по творчеству МБУК «ЦКР «Форум»
	-
	Член рабочей группы (Р)
	Приказ МБУК «ЦКР «Форум» от 29.05.2017 года №40

	20. 
	Савельева Надежда Борисовна, заместитель директора  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов»
	-
	Член рабочей группы (Р)
	Приказ МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» от 26.06.2017 №315

	21. 
	Аршинова Елена Геннадьевна, учитель истории МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов»
	-
	Член рабочей группы (Р)
	Приказ МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» от 26.06.2017 №316

	22. 
	Злобина Ольга Николаевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №21 «Ивушка»
	-
	Член рабочей группы (Р)
	Приказ МАДОУ ««Детский сад комбинированного вида №21 «Ивушка» №83 от 28 июня 2017 года

	23. 
	Бабина Анастасия Александровна, студентка 
	-
	Член рабочей группы (Р)
	По согласованию

	24. 
	Толмачева Жанна Борисовна, заместитель главы Мелавской территориальной администрации 
	-
	Член рабочей группы (Р)
	Приказ Мелавской территориальной администрации от 05.07.2017г. № 17
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[bookmark: _Toc277853603]6. Планирование коммуникаций 

	№
пп.
	Какая 
информация передается
	Кто 
передает информацию
	Кому 
передается информация
	Когда 
передает информацию
	Как 
передается информация

	1. 
	Статус проекта 
	Руководитель проекта
	Куратору 
	Еженедельно (понедельник)
	Лично

	2. 
	Обмен информацией о текущем состоянии проекта
	Администратор проекта
	Участникам проекта
	Еженедельно (пятница)
	Телефонная связь,
электронная почта

	3. 
	Документы и информация по проекту
	Ответственный по направлению
	Администратору проекта и адресатам 
	Не позже сроков плана-графика
	Электронная почта

	4. 
	О выполнении контрольной точки
	Администратор проекта
	Руководителю проекта, оператору мониторинга
	Не позже дня контрольного события по плану управления
	Электронная почта

	5. 
	Ведомость изменений
	Администратор проекта
	Группе управления,
оператору мониторинга
	По поручению руководителя проекта
	Письменный отчет,
электронная почта

	6. 
	Мониторинг реализации проекта
	Оператор мониторинга
	В проектный офис
	В день поступления информации
	АИС «Проектное управление» 

	7. 
	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту
	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению
	Руководителю проекта
	В день поступления информации 
	Телефонная связь

	8. 
	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту 
	Руководитель проекта
	Куратору
	В день поступления информации (незамедлительно)
	Телефонная связь,
электронная почта

	9. 
	Информация о неустранимом отклонении по проекту 
	Руководитель проекта
	Представителю заказчика, куратору
	В день поступления информации 
	Совещание

	10. 
	Обмен опытом, текущие вопросы
	Руководитель проекта
	Рабочей группе
и приглашенным
	Не реже 1 раз в квартал
	Совещание

	11. 
	Приглашения на совещания 
	Администратор проекта
	Участникам совещания
	В день поступления информации 
	Телефонная связь,
электронная почта

	12. 
	Передача поручений, протоколов, документов 
	Администратор проекта
	Адресатам
	В день поступления информации (незамедлительно)
	Телефонная связь,
электронная почта

	13. 
	Подведение итогов
	Руководитель проекта
	Куратору
	По окончании проекта
	Совещание



7. Заинтересованные лица, инвесторы

	Заинтересованное лицо, инвестор
	Должность, 
контактные данные 

	Для юридических лиц: 
Роль в проекте (инвестор):
Название организации: «_____________________________»

Телефон: 
Адрес: 
E-mail:

	Фамилия имя отчество 
должность руководителя организации

Телефон: 
E-mail: 

	Для физических лиц:
Роль в проекте (инвестор):

Фамилия имя отчество 
Адрес:
	Должность по основному месту работы


Телефон: 
E-mail:

















